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ACTIVIDAD: “APOYO A LA PRODUCCIÓN – IMPLEMENTACIÓN DE POZO PROFUNDO 

PARA MICRO RIEGO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN 

RIEGO TECNIFICADO DE ALTURA CHALLAPATA” Y “ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE 

ALFALFA PARA LOS 7 AYLLUS DEL DISTRITO CHALLAPATA”

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QUISPE QUISPE

EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA “AZANAQUE” PROVEEDOR: H. GARCIA EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

TECNOLOGICOS

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

183.929,68
82.650,15 29 D. C. 11/10/2021 08/11/2021

100.00 99,73
100.790,00 6 D.C. 16/12/21 20/12/21



ACTIVIDAD: “APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNIDAD 

QUEREZANA ANDAMARCA (ADQUISICION DE SEMILLAS DE ALFALFA)” 

SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QUISPE QUISPE

EMPRESA EJECUTORA: COBOAGRO S.R.L.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

90.000,00 89.969,00 5 3/09/21 3/10/21 100,00 99.97

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “ADQ. MATERIALES SIST. DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 

VILAQUE CHALLAPATA”

SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

PROVEEDOR ADJUDICADO: MIGUEL ÁNGEL HURTADO FLORES

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO (Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA ENTREGA 

DE MATERIAL

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO (%)

40.110,00 39.289,83 35 D. C. 08/12/2021 100,00 97,96

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “CONTRAPARTE CONVENIO PDA ESPERANZA CONST. 

SIST. DE AGUA POTABLE CHALLAPATA”

SUPERVISOR DE CIERRE: ING. SIXTO ACHA HUALCA

EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA “DAGESA”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

1.046.475,00 958.971,93 - - - 100,00 91,64

OBSERVACIONES: PROYECTO EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018 MEDIANTE CONVENIO

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL G. A. M. CHALLAPATA – VISIÓN MUNDIAL PDA ESPERANZA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

EN LA GESTION 2021 SE REALIZO MEDIANTE LA SECRETARIA

MUNICIPAL DE FINANZAS EL DESCARGO CORRESPONDIENTE DE LA

CONTRAPARTE DEL MUNICIPIO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO

DEL PROYECTO



ACTIVIDAD: CONTRAPARTE CONVENIO AGUATUYA DISEÑO DE 

INGENIERIA “PLANTA DE TRATAMIENTO PARA  AGUAS RESIDUALES 

CHALLAPATA”

SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QUISPE QUISPE

EMPRESA EJECUTORA: FUNDACION AGUA TUYA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

49.141,00 29.484,00 90 13/12/21 12/03/22 80 60,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD EN EJECUCION

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: ‘’CONST. SIST. AGUA POTABLE MOROCOYO CHALLAPATA”

SUPERVISOR FPS: ING. JAVIER WILFREDO AGOSTOPA CHAPARRO

EMPRESA EJECUTORA: GUIHESI CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

570.369,00 552.364,00 120 D. C. 27/01/2021 27/05/2021 100,00 96,84

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 

CUTAMASI CHALLAPATA”

SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

EMPRESA EJECUTORA: G DAZUL CONSTRUCCIONES S. R. L.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

90.000,00 89.051,62 30 D. C. 11/11/2021 10/12/2021 100,00 98,95

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: ‘’CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE JUZCA VILAQUE 

AGUA CALIENTES CHALLAPATA”

SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA "EMORCO" S. R .L.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

277.843,20 251.804,91 91 D. C. 16/11/2021 14/02/2022 91,00 90,63

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO COMUNIDAD 

JANKOAQUE CHALLAPATA (COMPONENTE – OBRAS 

COMPLEMENTARIAS)”

SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QUISPE QUISPE

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA UNIPERSONAL “FACORC”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

19.394,81 19.385,04 3 17/11/21 19/11/21 100,00 99.95

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: “MEJORAMIENTO MICRORIEGO COMUNIDAD MALLIRI 

CHALLAPATA”

SUPERVISOR: ARQ. VLADIMIR MIMOR MARCA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA “PLASTIFORTE” SRL

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

90.000,00 69.756,56 10 19/12/2021 29/12/2021 100,00 77,51

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “CONTRAPARTE PROYECTO DE CONVENIO AMPLIACIÓN 

CANAL DE RIEGO COMUNIDAD ALLITUMA SUD CHALLAPATA”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

9.929,32 0,00 - - - 0,00 0,00

OBSERVACIONES: LA ACTIVIDAD NO FUE CONCRETIZADA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

EN LA GESTION 2021 NO SE PUDO CONCRETIZAR EL CONVENIO

RESPECTIVO CON NINGUNA INSTITUCION PARA LOGRAR LA

EJECUCION DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: “’MEJORAMIENTO DE  CANALES SECUNDARIOS SISTEMA 

NACIONAL DE RIEGOS Nro.2 TACAGUA CHALLAPATA ”

SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

PROVEEDOR ADJUDICADO: JOSE MAMANI NINA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO (Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA ENTREGA 

DE MATERIAL

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO (%)

80.000,00 79.815,00 30 D. C. 06/12/2021 100,00 99,77

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: “CONTRAPARTE ELECTRIFICACIÓN PROVINCIA AVAROA 

FASE II”

SUPERVISOR: GOBERNACIÓN DE ORURO

PROVEDOR ADJUDICADO: “EMISEC”

EL PROYECTO SE REALIZO AL 100%

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

849.344,46 816.525,64
561 Dias 

calendarios
03/06/2020 16/12/2021 100,00 96,14

OBSERVACIONES: Falta cancelación de la contraparte por parte del municipio

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO  ALUMBRADO PÚBLICO CHALLAPATA’’

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

90.000,00 90.000,00 10 07/11/2021 17/11/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: “ADQUISICION DE MATERIALES ENLOSETADO C/LOPEZ T. 

PEREZ Y BENI CHALLAPATA”

SUPERVISOR: ARQ. VLADIMIR MIMOR MARCA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA “FACORC”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

95.000,00 86.876,00 18 2/12/2021 20/12/2021 100,00 91,45

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: “CONST. PRADO AV. L. CABRERA ENTRE CBBA Y 9 DE 

ABRIL CHALLAPATA”

FISCAL DE OBRA: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

EMPRESA EJECUTORA: CONSULTORA CONSTRUCTORA “ELYON”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

555.068,30 555.068,30 220 D. C. 24/12/2019 30/10/2020 100,00 100,00

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO EN LA GESTIÓN 2020

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

EN LA GESTION 2021 SE REALIZO

EL PAGO DE PLANILLAS DE

AVANCE DE OBRA QUE SE

ADEUDABA A LA EMPRESA

CONTRATISTA POR MOTIVOS DE

LA ILIQUIDEZ FINANCIERA QUE SE

SUSCITO EN LA GESTION 2020 A

CAUSA DE LA PANDEMIA

MUNDIAL OCURRIDA EN TODA

NUESTRO PLANETA



ACTIVIDAD: “MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL COMUNIDAD 

MACALLU CHALLAPATA”

SUPERVISOR DE OBRA: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA “IVA - RU”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

87.091,04 87.091,04 27 D. C. 20/11/2020 16/12/2020 100,00 100,00

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO EN LA GESTIÓN 2020

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

EN LA GESTION 2021 SE REALIZO

EL PAGO DE PLANILLAS DE

AVANCE DE OBRA QUE SE

ADEUDABA A LA EMPRESA

CONTRATISTA POR MOTIVOS DE

LA ILIQUIDEZ FINANCIERA QUE SE

SUSCITO EN LA GESTION 2020 A

CAUSA DE LA PANDEMIA

MUNDIAL OCURRIDA EN TODA

NUESTRO PLANETA



ACTIVIDAD: “AMPLIACIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN C. S. SUMAJ

CAUSAYPAC CHALLAPATA (MANO DE OBRA)”

SUPERVISOR DE OBRA: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

EMPRESA EJECUTORA: CONSULTORA CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS "YAHVE NISI"

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

94.700,33 94.700,33 35 D. C. 03/11/2020 07/12/2020 100,00 100,00

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO EN LA GESTIÓN 2020

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

EN LA GESTION 2021 SE REALIZO

EL PAGO DE PLANILLAS DE

AVANCE DE OBRA QUE SE

ADEUDABA A LA EMPRESA

CONTRATISTA POR MOTIVOS DE

LA ILIQUIDEZ FINANCIERA QUE SE

SUSCITO EN LA GESTION 2020 A

CAUSA DE LA PANDEMIA

MUNDIAL OCURRIDA EN TODA

NUESTRO PLANETA



PROYECTO: “CONST. CENTRO DE SALUD VILLA EL CARMEN 

CHALLAPATA”

SUPERVISOR: ARQ. VLADIMIR MIMOR MARCA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA “ZEVCROPIA”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

330.000,00 231.776,28 92 14/12/2021 15/03/2022 83,00 70,24

OBSERVACIONES: PROYECTO A CULMINAR

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “ADQUISICIÓN DE MATERIALES MURO 

PERIMETRAL CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

40.000,00 36.484,00 5 D.C. 16/12/2021 20/12/2021 100,00 91,21

SUPERVISOR: ING. DEYSI CANAVIRI HUANCA

PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL HURTADO FLORES

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “CONTRAPARTE CONVENIO PDA ESPERANZA 

AMPLIACIÓN DE TALLER U. E. NACIONAL ANTOFAGASTA  CHALLAPATA”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

8.873,00 0,00 - - - 100,00 0,00

OBSERVACIONES: PROYECTO EJECUTADO EN LA GESTIÓN 2018 FALTA REALIZAR LOS DESCARGOS

CORRESPONDIENTES PARA SU RESPECTIVO CIERRE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

EN LA GESTION 2021 NO SE PUDO REALIZAR MEDIANTE LA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS EL DESCARGO

CORRESPONDIENTE DE LA CONTRAPARTE DEL MUNICIPIO POR

MOTIVOS QUE NO SE TIENE LA DOCUMENTACION

CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE ESTOS DESCARGOS



ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO U.E. DISTRITO CHALLAPATA 

(ADQUISICION DE MATERIALES - MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO 

EN UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CHALLAPATA)”

SUPERVISOR: MARCELO CHOQUE VARGAS

PROVEEDOR: TOOLBOX TRADE

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO (Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA ENTREGA 

DE MATERIAL

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO (%)

40.000,00 37.113,00 20 D. C. 27/04/2021 100,00 92,78



ACTIVIDAD: “EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO U.E.SANTA ROSA

SUPERVISOR: ING. RAUL ANTONIO QUISPE QUISPE

EMPRESA EJECUTORA: LABO TIENDA AKAPANA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

60.000,00 59.980,00 25 12/08/21 10/09/21 100,00 99,97

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: “CONST. UNIDAD EDUCATIVA GRAL. JOSE BALLIVIAN Y 

SEGUROLA - CHALLAPATA”

SUPERVISOR DE OBRA: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA ‘EDEN S. R. L."

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

354.430,46 354.430,46 348 D. C. 01/04/2019 13/03/2020 100,00 100,00

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO EN LA GESTIÓN 2020

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

EN LA GESTION 2021 SE REALIZO

EL PAGO DE LA ULTIMA

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA

QUE SE ADEUDABA A LA

EMPRESA CONTRATISTA PARA

POSTERIORMENTE REALIZAR EL

CIERRE ADMINISTRATIVO DE ESTE

PROYECTO.



PROYECTO: “CONST. DE 5 AULAS U.E. ANTOFAGASTA NIVEL PRIMARIO 

CHALLAPATA”

SUPERVISOR: FISCAL. VLADIMIR MIMOR MARCA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA “FREPANIL”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

500.000,00 387.885,14 88 7/11/2021 5/02/2022 100,00 77,58

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “PROGRAMA DEPARTAMENTAL  DE POLITICAS SOCIALES 

POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

90.000,00 90.000,00 360 01/01/2021 31/12/2021 100,00 100,00

SUPERVISOR: LIC. MARIBEL S. AGUILAR CHACA

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “PREVENCIÓN DESASTRES NATURALES DISTRITO 

CHALLAPATA” 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

20.000,00 19.962,00 10 D.C. 07/12/2021 100,00 99,81

SUPERVISOR: ING. JOSE ARANCIBIA BAPTISTA

EMPRESA EJECUTORA: DAVID CHUNGARA QUISPE

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “CONTRAPARTE MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA 

AZANAQUE”

RESPONSABLE: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

220.573,70 0,00 - - - 0,00 0,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD POSTERGADA PARA LA GESTIÓN 2022

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

LA ACTIVIDAD NO FUE CONCRETIZADA EN LA ANTERIOR GESTION

A RAZON DE QUE NO SE PUDO REALIZAR LA FIRMA DE CONVENIO

TRIPARTITO ENTRE EN G. A. M. CHALLAPATA, G. A. D. ORURO, Y

VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA POR MOTIVOS QUE

LAS DEMAS INSTITUCIONES NO CONTABAN CON LA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE PARA LA

FIRMA DEL CONVENIO POR LO CUAL LA ACTIVIDAD QUEDO

POSTERGADA PARA ESTA GESTION 2022



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHALLAPATA”

RESPONSABLE: FRANCISCA CHECO C.

PROVEEDOR: MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

1.325.630,00 1.162.769,75 365 01/01/2021 31/12/2021 87.40 87.71

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

• HABERES DE 

PERSONAL SUB 

ALCALDIA

• ENERGIA 

ELECTRICA

• MANTENIMIENTO 

CAMINOS 

• LEVANTAMIENTO 

GEODESICO  DE 

PUNTOS 

CHALLAPATA 



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHALLAPATA TENDIDO DE 

RED SECUNDARIA DE GAS – NUEVO HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

CHALLAPATA (MANO DE OBRA)”

SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCTORA “FACORC”

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

45.649,24 45.649,24 12 D. C. 02/12/2021 13/12/2021 100,00 100,00



CONVENIO INTERGUBERNATIVO: “PERFORACIÓN DE DOS POZOS 

PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO CHALLAPATA” 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE 
CONTRAPARTES (Bs)

PRESUPUESTO 
TOTAL 

EJECUTADO 
(Bs)

TIEMPO 
PROGRAMADO 

(DÍAS)
FECHA INICIO

FECHA 
CONCLUSION

AVANCE 
FISICO (%)

AVANCE 
FINANCIERO 

(%)MUNICIPIO GOBERNACIÓN

45.433,80 145.048,80
190.482,26 28 D.C. 06/12/2021 31/12/2021 100,00 100,00

23,85% 76,15%

SUPERVISOR: ING. DEYSI CANAVIRI HUANCA

ENTE EJECUTORA: POR (UNASBVI) DEPENDIENTE DE GOBERNACIÓN.

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “IMPLEMENTACIÓN CANCHA POLIFUNCIONAL U. E. 

JOSÉ BALLIVIAN Y SEGUROLA CHALLAPATA (MANO DE OBRA)” 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

10.000,00 10.000,00 10 D.C. 20/12/2021 29/12/2021 100,00 100,00

SUPERVISOR: ING. DEYSI CANAVIRI HUANCA

EMPRESA CONSTRUCTORA: FIDEL CHUNGARA BEJARANO

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHALLAPATA – APOYO A 

LA PRODUCCIÓN ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE CEBADA”

SUPERVISOR: ING. MARCELO CHOQUE VARGAS

PROVEEDOR ADJUDICADO: CONTRERAS CALLE CINTIA SUSANA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO (Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA ENTREGA 

DE MATERIAL

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO (%)

47.490,50 47.490,50 5 D. C. 15/12/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHALLAPATA – APOYO A 

LA PRODUCCIÓN ADQUISICIÓN DE CARRETILLAS CHALLAPATA”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

50.000,00 49.920,00 5 D.C. 14/12/2021 20/12/2021 100,00 99,84

SUPERVISOR: ING. DEYSI CANAVIRI HUANCA

PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL HURTADO FLORES

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: CONTRAPARTE CONVENIO “PROYECTO DE VIVIENDA 

CUALITATIVA EN EL MUNICIPIO DE CHALLAPATA FASE XI Y FASE XII”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

443.754.00 0.00 249 22/02/2021 31/12/2021 100% 0.00

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE, FALTA REALIZAR EL DESEMBOLSO DE LA

CONTRAPARTE DE LA SUB ALCALDIA A LA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

RESPONSABLE: FRANCISCA CHECO C.

PROVEEDOR: MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES



ACTIVIDAD: “MANTENIMIENTO DE MOTORIZADOS SUB ALCALDIA 

CHALLAPATA”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

120.000,00 119.733,31 360 01/01/2021 31/12/2021 100% 99.78%

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

RESPONSABLE: FRANCISCA CHECO C.

PROVEEDOR: MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA



GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

INFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021



PROYECTO: CONST. SIST. AGUA POTABLE CENTRAL QAQACHACA 

(CHALLAPATA)

SUPERVISOR: SAUL QUISPE QUECHARI

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA EMCORVI

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

573.120,63 410.788,25 370 28/11/2019 13/11/2020 100,00 71,68

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO. ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO EN CONVENIO ENTRE EL

FPS, GAD-ORU Y EL GAMCH.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE CHI`TAHUYO 

IRUNSATA QAQACHACA

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA “ELYON”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

145.900,84 145.900,84 80 31 /12/2020 19/03/21 100,00 100,00

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: CONST. SISTEMA DE RIEGO COTAÑA (CHALLAPATA)

SUPERVISOR: SIMON RUEDA LOPEZ

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA “LUZ BLANCA”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

104.101,58 104.101,58 224 24/01/2022 05/09/22 4 100

OBSERVACIONES: PROYECTO EN EJECUCION EN CONVENIO CON MMAyA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES QAQACHACA 

(TRAMO CHAKERI )

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA “TELFERALCOM S.R.L.”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

43.091,62 43.091,62 13 24-11-20 06-12-20 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES QAQACHACA 

(TRAMO IRUNSATA YANAMANI)

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA “SAITAMA S.R.L.”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

49.199,16 49.199,16 5 16-12-21 20-12-21 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES QAQACHACA 

(TRAMO JANKO KAWA)

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA “SAITAMA S.R.L.”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

46.614,82 46.614,82 5 16-12-21 20-12-21 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINO CR. RT F1 - QAQACHACA -

LIM DEPTAL POTOSI

SUPERVISOR: ARQ. TITO UÑO ARIVIRI

EMPRESA EJECUTORA : SEDCAM ORURO

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

894.112,40 831.523,17 90 20/10/21 17/01/22 100 93

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: CONST. PUENTE VEHICULAR TARUT KAWA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

575.089,77 571.717,17 188 28/10/2019 24/07/2020 100,00 91,41

OBSERVACIONES: EL PROYECTO A LA FECHA YA ESTA CONCLUIDO CON ENTREGA PROVISIONAL, ENTREGA

DEFINITIVA Y AUDITORIA EXTERNA.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

SUPERVISOR: WALTER MAMANI CONDORI

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA “HUARAYA CONS.”



ACTIVIDAD: CONST. PUENTE VEHICULAR JANKO KAWA

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : CENTRO DE SERVICIOS EN INGENIERIA CESEIN

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

40.000,00 0.0 45 15/12/2021 28/01/22 100 0.0

OBSERVACIONES: PROYECTO DE PREINVERSION CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A SALUD QAQACHACA (CONSTRUCCION DE 

CUBIERTA DE GARAJE DE AMBULANCIA C.S. QAQACHACA)

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : SAITAMA SRL

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

39,510.95 39,510.95 26 28/10/21 22/11/21 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A SALUD QAQACHACA (MANTENIMIENTO CENTRO 

SALUD PARKO) 

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : SAITAMA SRL

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

20.366,23 20.366,23 33 17-09-20 19-10-20 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACION QAQACHACA (ADUICICON DE 

MATERIALES PARA MESON DE LABORATORIO U.E. BARRIENTOS)

TEC. SEGUIMIENTO: PRIMO ESPEJO COLQUE

FERRETERIA: FERRETERIA CHIRI

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

10.867,00 10.867,00 10 21-09-21 28-10-21 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACION QAQACHACA (ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES  PARA BATERIA DE BAÑOS CEA WIÑAY QAQACHACA)

SUPERVISOR: PRIMO ESPEJO COLQUE

EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA AZANAQUE

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

14.915,50 14.915,50 33 11-10-21 12-11-21 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACION QAQACHACA (ADQUISICIÓN 

ATOMISADORES Y PUPITRES)

TEC. DE SEGUIMIENTO: SUSANA QUISPE MAMANI

CONTRATISTA: BARRACA Y MUEBLERIA KELY VERA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

14.070,00 14.070,00 15 11-08-21 17-08-21 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA QAQACHACA.

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO

TECNICO DE SEGUIMIENTO: SUSANA QUISPE MAMANI

EMPRESA EJECUTORA : (UNASVBI) DASAR JICA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

20.587,00 20.587,00 5 27/12/2021 04/01/2021 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA QAQACHACA 

(ADQUICISIONES, SERVICIOS, Y OTROS.)

TECNICO DE SEGUIMIENTO: SUSANA QUISPE MAMANI

EMPRESA EJECUTORA : (MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES)

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

253.107,26 253.107,26 365 01/11/2021 31/12/2021 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

• HABERES DE PERSONAL SUB 

ALCALDIA

• MATERIAL DE ESCRITORIO
• HERRAMIENTAS MENORES PARA 

FERIA
• COMBUSTIBLE



ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE MOTORIZADOS 

QAQACHACA(ADQUICISIONES, SERVICIOS, Y OTROS.)

TECNICO DE SEGUIMIENTO: SUSANA QUISPE MAMANI

EMPRESA EJECUTORA : (MULTIPLES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y BIENES)

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

40.000.00 39.999,43 365 01/11/2021 31/12/2021 100 100

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

INFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021



PROYECTO: “MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE KASA 

VENTILLA CULTA”

SUPERVISOR: ING.(e) ALVARO S. MARZE ADRIAN

EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA CONSULTORA “CONWA - CONS”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

19.417,00 19.327,88 06 D/C. 08/10/2021 13/10/2021 100,00 99,54

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: “CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE ANANOCA (CULTA)”   

SUPERVISOR: ING.(e) ALVARO S. MARZE ADRIAN

EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA CONSULTORA “CONWA - CONS”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

80.495,00 71.842,50 30 D/C. 27/09/2021 27/10/2021 100,00 89,25

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: CONST. DE ALCANTARILLAS PARA EL CAMINO 

VECINAL COMUNIDAD INCUYO - CULTA

SUPERVISOR: Arq. Ronald Torrez Huallpa

EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA NACIONAL MIJAIL YUCRA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)|

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

86.320,00 85.955,72 34 D/C. 07/10/2021 9/11/2021 100,00 99,58

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: CONSTRUCCION MERCADO CENTRAL CRUCE CULTA –

CHALLAPATA

SUPERVISOR: ING. FERNANDO AJHUACHO DOMINGUEZ

EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA CONSULTORA “EDEN S.R.L.”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

2.018.388,17 2.018.388,17  476  D/C. 11/04/2019 27/10/2020 100,00 100,00

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: CONST. PUENTE VEHICULAR CANTUYO CULTA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

1.195.028,72 934.579,72 303 20/01/2020 17/11/2020 100,00 78,21

OBSERVACIONES: EL PROYECTO A LA FECHA YA ESTA CONCLUIDO CON ENTREGA PROVISIONAL, ENTREGA

DEFINITIVA Y AUDITORIA EXTERNA.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

SUPERVISOR: WILFREDO CANAVIRI JOANIQUINA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA ASOCIACION ACCIDENTAL “INTEGRACION”



ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACION - CULTA

SUPERVISOR: Arq. Ronald Torrez Huallpa

CARPINTERIA : ELY BAREA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

39.284,00 31.200.00 20 D/C. 07/11/2021 27/12/2021 100,00 79,42

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “CORDONAMIENTO FRONTIS U.E. SIMON BOLIVAR CRUCE 

CULTA (MANO DE OBRA)”

SUPERVISOR: ING.(e) ALVARO S. MARZE ADRIAN

EMPRESA EJECUTORA : CONSTRUCTORA “JONADABET S.R.L.”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)|

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

24.929,50 24.928,48 34 D/C. 17/12/2020 19/01/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: CONST. DE 2 AULAS U.E. BOLIVIA - CULTA

SUPERVISOR: Arq. Ronald Torrez Huallpa

EMPRESA EJECUTORA : EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA E INGENIERIA MADELGABY

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)|

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

140.000,00 139.995,13 43 D/C. 11/11/2021 27/12/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: PROYECTO CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CULTA”

SUPERVISOR: SUB ALCALDE PRUDENCIO CAÑARI

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)|

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

265.766,88 260.141,30 365 D/C. 01/01/2021 31/12/2021 100,00 97,88

OBSERVACIONES: GASTOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

SUB ALCALDIA 

DISTRITO CULTA



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CULTA”

(DESGLOSE DE ACTIVIDADES)

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

RESPONSABLE : SUB ALCALDE, PRUDENCIO CAÑARI

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)|

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

151.931.50 151.931.50 365 D/C. 01/01/2021 31/12/2021 100,00 97.88

OBSERVACIONES: ACTIVIDADES CONCLUIDAS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

 GASTOS ADMINISTRATIVOS  SUB ALCALDIA CULTA.

 PERSONAL DE SERVICIO ( 3 SERVIDORES PUBLICOS)

 1 CHOFER VOLQUETA Y CHOFER RETROEXCAVADORA, 

 1 PORTERO SUB ALCALDIA POBLACION CRUCE CULTA 

 1 TECNICO.

 GASTOS DE FUNCIONANIEMTO,  TELEFONIA SUB ALCALDE 

(TELEFONIA DE CORPORATIVOS)  

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CAMIONETA SUB ALCALDIA

 COMPRA DE COMBUSTIBLE

 COMPRA  DE LLANTAS, ACEITES Y LUBRICANTES (PARA  LA  

SUPERVISION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES).

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA , 

RETROEXCAVADORA Y TRACTOR AGRICOLA).

 COMPRA DE COMBUSTIBLE 

 COMPRA DE REPUESTOS 

 CONTRAPARTE  CONVENIO INTERGUBERNATIVO  G.A.D.O.R. –

G.A.M. CHALLAPATAELECTRIFICACION II FASE PROV. EDUARDO 

AVAROA 



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CULTA”

(DESGLOSE DE ACTIVIDADES)

SUPERVISOR: ING (e) ALVARO S. MARZE ADRIAN

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)|

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

28.218,80 28.218,80 15  D/C. 20/12/2021 04/01/2022 100,00 100

OBSERVACIONES: ACTIVIDADES CONCLUIDAS

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

 CONTRAPARTE  SUB 

ALCALDIA DISTRITO CULTA -

CONVENIO 

INTERGUBERNATIVO 

G.A.D.O.R. – UNASBVI – G.A.M. 

CHALLAPATA (PERFORACION 

DE UN POZO PROFUNDO EN 

EL CRUCE CULTA)



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CULTA”

(ADQUISICION DE ESTACION TOTAL ELECTRONICA)

ENCARGADO: Arq. Ronald Torrez Huallpa

EMPRESA : GEODECIA Y TOPOGRAFIA S.R.L.

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)|

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

79,991.00 79,991.00 5 D/C. 23/1122021 27/12/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

 ADQUISICION DE EQUIPO 

TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL)



GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

INFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021



ACTIVIDAD: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRORIEGO YANAQUE 

CHANGARA NORTE CONDO”

SUPERVISOR: JAIME PACOLLA COLQUE

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA “TOMIREY”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

104.458,00 104.457,99 43 11/10/2021 22/11/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: “CONST. PUENTE VEHICULAR CHUCHUNICOLLO”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

709.160,59 579.063,85 141 15/10/2019 03/03/2020 100,00 81,65

OBSERVACIONES: EL PROYECTO A LA FECHA YA ESTA CONCLUIDO CON ENTREGA PROVISIONAL, ENTREGA

DEFINITIVA Y AUDITORIA EXTERNA.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

SUPERVISOR: VALENTIN BRAULIO INO COPA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA “OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ANFREDA”



ACTIVIDAD: “APOYO INTERNADO NORTE CONDO”

FISCAL DE SERVICIO: JAIME PACOLLA COLQUE

EMPRESA EJECUTORA: TIENDA COMERCIAL “COLQUE”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

43.000,00 41.954,30 298 02/02/2021 31/12/2021 100,00 97.57

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

 ADQUISICION DE INSUMOS 

DE ALIMENTACIÓN  

INTERNADO NORTE CONDO

 CONTRATACIÓN DE 

CONSULTOR EN LÍNEA –

PORTERA INTERNADO SEDE 

NORTE CONDO



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA NORTE CONDO”

TECNICO DE SEGUIMIENTO: JAIME PACOLLA COLQUE

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

121.314,28 119.929,04 360 01/01/2021 31/12/2021 100,00 98,86

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

Desparasitación y vitaminizacion de 

ganado camélido en Norte Condo

Aniversario Norte Condo servicio de 

sonido profesional para el acto central Adquisición de materiales de escritorio

Gastos de combustible, lubricantes 

mantenimiento de motorizados Sub 

Alcaldia Norte Condo

Contratación de consultor en línea 

OPERADOR – CHOFER  de maquinaria 

pesada norte Condo

Contratación de consultor en línea 

COCINERA – INTERNADO SEDE NORTE 

CONDO



GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

INFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021



ACTIVIDAD: “CONTRAPARTE CONVENIO FPS CONTRUCCION RIEGO 

TECNIFICADO UMAMIAN (CHALLAPATA)”

SUPERVISOR: Ing. SANTOS ENRIQUE RODRIGUEZ ARAMAYO

EMPRESA CONSTRUCTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA “ATRALID”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

255.027,00 255.027,00 180 26/06/2021 23/12/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: PROYECTO EN CONVENIO ENTRE EL FPS, GAD – ORU Y EL G.A.M.CH., A LA FECHA

CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: “CONST. PUENTE VEHICULAR CUSUMI NORTE CONDO”

SUPERVISOR: WILDER ALVARO VILLCA

EMPRESA EJECUTORA: EMPRESA CONSTRUCTORA NACIONAL MIJAIL YUCRA “CONAMY”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

197.358,00 196.702,59 40 21/10/2021 30/11/2021 100,00 99,67

OBSERVACIONES: PROYECTO CULMINADO.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

INFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021



ACTIVIDAD: “PROMOCIÓN DE FERIA DISTRITO HUANCANÉ”

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

CONTRATISTA :PROVEEDORA “TONDOLA”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

10.000,00 10.000,00 15 20/11/2021 01/12/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO ROSARIO Y 

CATARIRI HUANCANE”

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

CONTRATISTA: PROVEEDORA “COIMBA”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

31.134,00 31.134,00 15 20/11/2021 01/12/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “APOYO A SALUD DISTRITO HUANCANE”

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

CONTRATISTA :PROVEEDORA “REY”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

10.000,00 9.476,00 15 15/08/2021 30/08/2021 100,00 94,76

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “APOYO A EDUCACION HUANCANE” COMPRA DE INSUMOS 

DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO U.E. HUANCANE ROSARIO

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

CONTRATISTA: PROVEEDORA “REY”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

6.060,00 6.060,00 15 15/02/2021 22/04/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CONCLUIDA, SE ENTREGRO IMPRESORAS Y MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

PARA LOS NIÑOS.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA HUANCANE

PERFILADO DE CANCHA DE FUTBOL HUANCANE Y COMPRA DE 

LLANTAS DE TRACTOR AGRICOLA

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

EJECUTORA : UBRADE GADOR Y MUNICIPIO

PROVEEDORA “LEIJAM IMP.”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

66.360,80 66.360,80 15 15/08/2021 30/08/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDADES CONCLUIDAS, SE CUMPLIERON LAS CONTRAPARTES Y SE ADQUIRIERON LLANTAS

PARA EL TRACTOR AGRICOLA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

INFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE MICRORIEGO IRUMA 

CATARIRI (ANCACATO)”

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

CONTRATISTA: “AZANAQUE”

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

13.558,69 13,558,69 34 24/12/2020 31/01/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: CONCLUIDO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



PROYECTO: “MANTENIMIENTO SISTEMA DE RIEGO URMIRI 

(ANCACATO)”

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

PROVEEDORA: “MATZUDA”

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

37.991,00 37.739,70 75 28/12/2021 13/03/2022 10,00 99,34

OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A SALUD ANCACATO: “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO C.S. ANCACATO Y P.S. 

HUANCARANI

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

15.000,00 10.824,43 365 01/03/2021 31/10/2021 72,16 72,16

OBSERVACIONES: SE ADQUIRIERON EQUIPAMIENTO PARA P.S. HUACARANI Y SE HACE REFACCIÓN DEL C.S.

ANCACATO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: APOYO A EDUCACIÓN ANCACATO: “ADQUISICIÓN DE 

ALIMENTACIÓN E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

15.000,00 14.895,00 365 01/03/2021 31/10/2021 100,00 99,30

OBSERVACIONES: SE ADQUIRIERON ALIMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS

DE LAS COMUNIDADES ANCACATO Y HUANCARANI

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA ANCACATO”

RESPONSABLE: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

82.077,98 81.891,91 365 01/01/2021 31/12/2021 100% 99,77%

OBSERVACIONES: SE ADQUIRIERON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RIEGO, ASI TAMBIEN COMO GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUB ALCALDIA

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

*GASTOS DE 

MANTENIMIENTO DE 

MOTOCICLETAS.

*GASTOS DE 

EQUIPAMIENTO DE SUB 

ALCALDÍA.

*GASTOS DE 

COMBUSTIBLE, ENERGÍA , 

TELEFONÍA Y TODO LO 

REFERENTE A ESCRITORIO.



FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA ANCACATO: “AQUISICIONES DE 

MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMAS: AGUA POTABLE Y 

RIEGOS COMUNIDADES ANCACATO, HUACHACALLA, COSMINE, PATACUYO”

SUPERVISOR: ALEX MARCELO ANCALLE CRISPIN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

46.615,05 46.615,05 150 03/07/2021 31/12/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: SE ADQUIRIERON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y SISTEMA DE RIEGO, COMO TAMBIEN LOS REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS COMUNIDADES

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

INFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021



ACTIVIDAD: “APOYO A SALUD CRUCE AGUAS CALIENTES”

SUPERVISOR: MARIBEL CONDORI AJATA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

10.000,00 9.761,89 365 01/01/2021 31/12/2021 100,00 97,62

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

ACTIVIDAD: 

“APOYO A LA 

SALUD 

TOLAPALCA”

Adquisición De Equipamiento Para El Cuarto Del Interno Y Personal De Salud Del Puesto De Salud Antacollo del 

Distrito Cruce  Aguas Calientes . Monto de la Actividad: 1.150,00 Bs. PROVEEDOR: "ROSE MEDICAL S.R.L."

Adquisición De Una  Computadora Para El Puesto De Salud Antacollo Del D.I. Cruce Aguas Calientes. Monto de 

la Actividad: 6.050,00 Bs. PROVEEDOR: "DIC-BOL"

Adquisición De Equipamiento Para El Cuarto Del Interno Y Personal De Salud Del Puesto De Salud Antacollo Del 

Distrito Cruce  Aguas Calientes. Monto de la Actividad: 1.800,00Bs. PROVEEDOR: "PABLO ALVARADO AYAMAYA"

Cargado de Combustible para la ambulancia del Puesto de Salud Antacollo del D.I. Cruce Aguas Calientes. Monto 

de la Actividad: 761,89 Bs.



ACTIVIDAD: “APOYO A EDUCACION AGUAS CALIENTES”

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

10.000,00 9.923,60 365 01/01/2021 31/12/2021 100,00 99,24

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

SUPERVISOR: MARIBEL CONDORI AJATA

ACTIVIDAD: 

“APOYO A 

EDUCACION 

AGUAS 

CALIENTES ”

Adquisición de materiales de construcción  para mantenimiento  de las  Unidades Educativas. Monto de la 

Actividad: 9.451,60 Bs. PROVEEDOR: “COMERCIAL Y FERRETERIA FELCOMAN; VIKMAR”

Compra De Insumos de Bioseguridad para  las Unidades Educativas D.I. Cruce Aguas Calientes. Monto de la 

Actividad: 472,00 Bs. 



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA CRUCE AGUAS CALIENTES”

SUPERVISOR: MARIBEL CONDORI AJATA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

73.839,00 73.759,42 365 01/01/2021 31/12/2021 100,00 99,89

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

ACTIVIDAD: 

“FORTALECIMIENTO 

SUB ALCALDIA 

TOLAPALCA”

Adquisición De Llantas Para La Camioneta De La Sub Alcaldía. Monto de la Actividad: 4.260,00 Bs.  PROVEEDOR: RAMIRO QUELCA QUISPE

Adquisición De Computadora De Escritorio Para La Continuidad De Trabajo Técnico En La Sub Alcaldía De Cruce Aguas Calientes. Monto de la 

Actividad: 7.600,00 Bs. PROVEEDOR: CAROLINA ARAMAYO TANGARA

• Suministro de Combustible para la camioneta de la Sub Alcaldia *LUBRICANTES *ACEITE *RODAMIENTO. Monto de la Actividad: 16.302,19 Bs.

• Corporativo telefonía  de la  Sub Alcaldesa . Monto de la Actividad: 1.651,60 Bs.

Adquisición De Materiales Para Obras Complementarias Al Sistema De Microriego Uyuni Cruce Aguas Calientes . Monto de la 

Actividad: 6.400,00 Bs. PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL HURTADO FLORES

Material De Escritorio Para La Gestion 2021 D.I.C. Aguas Calientes. Monto de la Actividad: 13.494,00 Bs. PROVEEDOR: MIGUEL 

ANGEL HURTADO FLORES

Mantenimiento Camino Vecinal Chiritambo Cruce Aguas Calientes . Monto de la Actividad: 24.051,63 Bs. EMPRESA: EMPRESA CONSTRUCTORA "IVA-RU"



GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: MARCOS CHOQUETICLLA TITO

INFORME DE RENDICION PUBLICA DE CUENTAS
GESTIÓN 2021



ACTIVIDAD: “APOYO A LA SALUD TOLAPALCA”

SUPERVISOR: MARIBEL CONDORI AJATA

PROVEEDOR: “VIKMAR"

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

5.000,00 4.996,40 365 01/01/2021 31/12/2021 100,00 99,93

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

ACTIVIDAD: 

“APOYO A LA SALUD 

TOLAPALCA”

Adquisición de Materiales para Refacción del Sistema De Agua Potable de la 

Posta De Salud. Monto de la Actividad: 340,40 Bs

Adquisición de Materiales de Construcción  para Mejoramiento del Centro de 

Salud Tolapalca. Monto de la Actividad: 4.656,00 Bs



ACTIVIDAD: “APOYO A LA EDUCACION TOLAPALCA - BUS TRANSPORTE 

ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA TOLAPALCA”

SUPERVISOR: MARIBEL CONDORI AJATA

PROVEEDOR: "Roman Cruz Rivera"

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

20.000,00 19.997,93 80 02/08/2021 18/11/2021 100,00 99,99

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021



ACTIVIDAD: “FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA TOLAPALCA”

SUPERVISOR: MARIBEL CONDORI AJATA

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

(Bs)

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

(Bs)

TIEMPO 

PROGRAMADO 

(DIAS)

FECHA INICIO
FECHA 

CONCLUSION

AVANCE FISICO 

(%)

AVANCE 

FINANCIERO 

(%)

38.443,00 38.441,76 365 01/01/2021 31/12/2021 100,00 100,00

OBSERVACIONES: ACTIVIDAD CULMINADO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALCALDE: T.S. MARCOS CHOQUETICLLA TITO

GESTION 2021

ACTIVIDAD: 

“FORTALECIMIENTO 

SUB ALCALDIA 

TOLAPALCA”

Compra De Materiales para Acometida de Energía Eléctrica - Instalación de Medidor a 

la Sede el Distrito Indígena Tolapalca. Monto de la Actividad: 761,50 Bs.           
PROVEEDOR: COMERCIAL Y FERRETERIA FREMY EL SALVADOR

Adquisición de Materiales de Construcción para la Ampliación del Sistema de Agua 

Potable Carimayo. Monto de la Actividad: 2.843,90 Bs.
PROVEEDOR: VIKMAR

• MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA SUB ALCALDIA DEL DISTRITO INDIGENA TOLAPALCA. Monto de la Actividad: 7.477,00 Bs.

• Adquisición de Materiales de Construcción  para Mejoramiento del Centro de Salud Tolapalca. Monto de la Actividad: 1.925,60 Bs.

• Adquisición de Insumos de Bioseguridad e Implementos de Bioseguridad para reducir el Riesgo de Contagio del COVID-19 en la  U.E.Tolapalca. Monto de la Actividad: 3.382,00 Bs

• Adquisición de Equipos Tecnológicos (Computadora Portatil, Impresora Multifuncional y Proyector) para la Sub Alcaldía D.I. Tolapalca Monto de la Actividad: 17.350,00 Bs.

• ADQUISICIÓN DE MATERIAL E INSUMOS DE DESPARACITACION CAMPAÑA  DE DESPARASITACIÓN D.I. TOLAPALCA. Monto de la Actividad: 2.553,00 Bs.

• COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA (TRASLADO DE TARIMA PARA ANIVERSARIO). Monto de la Actividad: 400,00 Bs.

• GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUB ALCALDIA D.I. TOLAPALCA (telefonía). Monto de la Actividad: 1.748,76 Bs.


